
OBRA:

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

20% 60% 20%

22.328,77           66.986,32           22.328,77           -                      

60% 40%

-                      -                      27.277,04           18.184,69           

100%

19.834,23           -                      -                      -                      

20% 80%

777,02                3.108,08             -                      -                      

90% 10%

-                      2.575,44             286,16                -                      

100%

-                      -                      -                      5.418,14             

189.104,66        100,00      

23% 38% 26% 12%

42.940,02           72.669,84           49.891,97           23.602,83           

42.940,02           115.609,86         165.501,83         189.104,66         

23% 61% 88% 100%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA DO PREDIO DO CEU DAS ARTES PARA RECEBER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Obra:

ITEM ETAPA VALOR R$ %
PERÍODOS

REFORMA DO PREDIO DO CEU DAS ARTES PARA RECEBER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

1.0 SUBSTITUIÇÃO DO PISO 111.643,86R$    59,04        

3.0 CALHAS E RUFOS  R$     19.834,23 10,49        

2.0

4.0 REPARO EM CALÇADA EXTERNA  R$       3.885,10 2,05          

5.0
SISTEMA DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À INCÊNDIO
2.861,60R$        1,51          

6.0 SERVIÇOS FINAIS 5.418,14R$        2,87          

TOTAL

% DO TOTAL REALIZADO

VALOR R$

VALOR ACUMULADO R$

% ACUMULADA

BRUNA DA SILVA BATISTA

Engenheira Civil - CREA SP: 5063462270

Presidente Venceslau - SP, 28 de maio de 2025.

PINTURA 45.461,73R$      24,04        

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
CNPJ 46.476.131/0001-40

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180, Centro


