
PROPONENTE:
OBRA:

LOCAL:

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5
100%

5.614,93    
100%

18.679,18  -               -               -               -               
20% 80%

3.210,68    12.842,71    -               -               -               
90% 10%

-             15.828,36    1.758,71      -               -               
20% 80%

-             -               -               3.406,82      13.627,29    
70% 30%

-             14.733,10    6.314,18      -               -               
40% 30% 30%

-             -               5.288,30      3.966,22      3.966,22      
10% 90%

-             -               592,73         -               5.334,60      
50% 40% 10%

-             -               30.524,77    24.419,82    6.104,95      
30% 70%

-             -               4.800,11      11.200,27    -               
30% 40% 30%

-               2.081,15      2.774,86      2.081,15      
100%

-               -               -               544,66         
20% 80%

-               -               2.199,90      8.799,62      
10% 90%

75,11         -               -               -               675,96         
211.446,35         100,00      

13% 21% 24% 23% 19%
27.579,90  43.404,17    51.359,95    47.967,89    41.134,45    
27.579,90  70.984,07    122.344,02  170.311,91  211.446,35  

13% 34% 58% 81% 100%

544,66R$           0,26          

11.0 PISOS E CALÇADA 6.937,15R$        3,28          

BRUNA DA SILVA BATISTA
Engenheira Civil - CREA SP: 5063462270

Presidente Venceslau - SP, 07 de Janeiro de 2025.

TOTAL

% DO TOTAL REALIZADO
VALOR R$

VALOR ACUMULADO R$
% ACUMULADA

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 751,07R$           0,36          

12.0 ESPELHOS

13.0 PINTURA 10.999,52R$      5,20          

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 61.049,54R$      28,87        

10.0 REVESTIMENTOS 16.000,38R$      7,57          

7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13.220,74R$      6,25          

8.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 5.927,33R$        2,80          

5.0 ESQUADRIAS 17.034,11R$      8,06          

6.0 COBERTURA 21.047,28R$      9,95          

3.0 SUPER ESTRUTURA  R$     16.053,39 7,59          

4.0 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 17.587,07R$      8,32          

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO PARA CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO JARDIM ELDORADO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.614,93R$        2,66          

2.0 INFRA-ESTRUTURA  R$     18.679,18 8,83          

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO PARA CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO JARDIM ELDORADO
PRAÇA DOUGLAS SNEC DA SILVA, JARDIM ELDORADO

Obra:

ITEM ETAPA VALOR R$ %
PERÍODOS

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
CNPJ 46.476.131/0001-40

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180, Centro


