
Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO EM VÁRIAS VIAS DE 

PRESIDENTE VENCESLAU

SINAPI - 09/2025 - São 

Paulo

CPOS/CDHU - 09/2025 - 

São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00%

6.328,20

40,00% 35,00% 25,00%

122.643,99 107.313,49 76.652,50

20,00% 60,00% 20,00%

31.646,11 94.938,33 31.646,11

50,00% 50,00%

35.323,69 35.323,69

100,00% 23,80% 19,81% 19,99% 17,52% 12,36% 6,52%

541.816,11 128.972,19 107.313,49 108.298,61 94.938,33 66.969,80 35.323,69

23,80% 43,61% 63,60% 81,12% 93,48% 100,00%

128.972,19 236.285,68 344.584,29 439.522,62 506.492,42 541.816,11

Presidente Vencelau-SP, 16 de Outubro de 2025

FAUEZ MANTOVANI DORO

Engenheiro Civil - CREA SP: 5069951940

158.230,55

70.647,38

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 

 3 

 4 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 03 - RUA MANOEL PAULINO

B.D.I. Encargos Sociais

18,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Porcentagem

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 02 - RUA BARÃO DO RIO BRANCO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 01 - RUA LÁZARO SANTOS DA COSTA

6.328,20

306.609,98


