
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
OBRA REFORMA DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
LOCAL PRESIDENTE VENCESLAU
DATA MARÇO DE 2025

REF. PREÇOSTABELA CDHU - BOLETIM 196 COM DESONERAÇÃO E SINAPI DESONERADA 01/2025 BDI: 15,00%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

100%

7.105,83    

20% 30% 50%

58.342,82  87.514,24    145.857,06  

298.819,95              100,00      

21,90% 29,29% 48,81%

65.448,65  87.514,24    145.857,06  

65.448,65  152.962,89  298.819,95  

22% 51% 100%

Presidente Venceslau - SP, 12 de janeiro de 2026

FAUEZ MANTOVANI DORO

Engenheiro Civil - CREA SP: 5069951940

PERÍODOS

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.105,83R$              2,38          

291.714,12R$          97,62        

ITEM ETAPA VALOR R$ %

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

TOTAL

% DO TOTAL REALIZADO

VALOR R$

VALOR ACUMULADO R$

% ACUMULADA

02 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
CNPJ 46.476.131/0001-40


