Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

TERMO DE REFERENCIA

Processo Administrativo n° 4.247/2026

Contratacdo de empresa especializada para execucao das obras de construcao de muros
de arrimo, muros de divisa e fechamentos em diversos prédios publicos municipais,
conforme Lei Federal n°® 14.133/2021.

1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada
para execucédo das obras de construcao de muros de arrimo, muros de divisa e fechamentos em
diversos prédios publicos do Municipio de Presidente Venceslau/SP, compreendendo o
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, administracdo
da obra, encargos sociais, equipamentos de seguranca, controle tecnologico e todos os demais
insumos necessarios a perfeita execucao dos servicos.

As obras seréo executadas em conformidade com:

e Projetos executivos;
Memorial Descritivo;
Memorial de Calculo;
Planilha Orgamentaria;
Cronograma Fisico-Financeiro;
Especificagfes Técnicas;
Normas Técnicas da ABNT,;
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
Lei Federal n°® 14.133/2021;
e Demais legislacdes aplicaveis.

O objeto seréa contratado em lote Unico, considerando a unidade técnica dos servicos e a

necessidade de gerenciamento integrado da execucéao.

2. DEFINICOES E INFORMACOES ESSENCIAIS
2.1 Natureza da contratagao

Servigo Especial de Engenharia.

Enquadra-se como obra publica de engenharia, compreendendo intervengfes estruturais
destinadas a conten¢do de macicos de solo, estabilizacédo de terrenos, implantacdo de muros de
divisa e instalacé@o de sistemas de fechamento em equipamentos publicos municipais.

2.2 Regime de execucéao

Empreitada por Preco Global.

A contratacdo serd realizada considerando a execucdo integral do objeto, sendo
responsabilidade da contratada executar todos 0s servi¢cos previstos nos projetos e documentos
técnicos integrantes do processo licitatorio.

2.3 Tipo de licitac&o

Concorréncia Eletronica.
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Critério de julgamento: Menor Preco Global.
2.4 Modo de disputa

Aberto.

2.5 Agrupamento do objeto

A contratacdo sera realizada mediante lote Unico, visto que o parcelamento do objeto se
mostra techicamente invidvel e economicamente desvantajoso para a Administracao Publica. Os
servicos pretendidos apresentam elevada interdependéncia construtiva e nexo funcional,
compartilhando métodos executivos idénticos que demandam uma coordenacdo técnica
centralizada e indivisivel durante toda a execucao.

A eventual divisdo do objeto fragmentaria a responsabilidade civil e técnica pela obra,
gerando riscos criticos que comprometem o interesse publico, tais como:

Riscos de Cronograma: Conflitos de precedéncia entre diferentes empresas, onde o
atraso de uma paralisaria a outra, gerando pleitos de reequilibrio econémico-financeiro.

Incompatibilidade Sistémica: Elevado risco de desconexdo entre as interfaces dos
sistemas construtivos executados por fornecedores distintos.

Diluicdo de Responsabilidade: Impossibilidade de individualizar a culpa por futuras
patologias estruturais ou vicios ocultos na edificacdo, dificultando o acionamento de garantias
contratuais.

Ineficiéncia Administrativa: Multiplicacdo dos custos de gestdo e fiscalizagdo de
contratos, além da complexidade no controle tecnolégico de ensaios e materiais

Dessa forma, em estrita observancia ao art. 40, 8 3° inciso |, da Lei Federal n°
14.133/2021, o agrupamento em lote Unico é a medida que melhor assegura a economia de
escala, a integridade do objeto e os principios da eficiéncia, economicidade e do
planejamento.

2.6 Permisséo de subcontratacéo

N&o seré permitida a subcontratacédo do objeto principal.

Excepcionalmente, poderdo ser autorizados servicos acessorios especializados, desde
que previamente aprovados pela fiscalizacdo, permanecendo a contratada integralmente
responsavel pela execucao do contrato.

A vedacao decorre da necessidade de:

e Manuteng¢édo da responsabilidade técnica Unica;
Padronizacéo construtiva;
Controle tecnolégico uniforme;
Simplificagéo da fiscalizagéo;
Garantia da qualidade final da obra.

2.7 Prazo de execucao

O prazo para execucdo dos servicos sera de 06 (seis) meses, contados da emissdo da
Ordem de Servigo.

O cronograma fisico-financeiro devera observar esse prazo maximo, admitindo-se
prorrogacdes apenas nas hipéteses previstas na Lei n° 14.133/2021, mediante justificativa
técnica devidamente aprovada pela Administracao.

2.8 Vigéncia contratual

A vigéncia do contrato compreendera:
e Emissédo da Ordem de Servico;
e Execucéo da obra;
e Recebimento provisério;
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¢ Recebimento definitivo;
e Encerramento administrativo do contrato.
Poderd ser prorrogada nas hipédteses previstas nos artigos 106 e 107 da Lei n°
14.133/2021.

2.9 Valor estimado

O valor estimado para contratacdo corresponde a: R$ 1.254.451,91 (um milhdo, duzentos
e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos),
conforme planilha orcamentaria integrante do processo.

2.10 Fonte dos recursos

A presente contratacdo sera custeada integralmente com recursos proprios do Municipio
de Presidente Venceslau, ndo havendo utilizacdo de recursos provenientes de convénios,
contratos de repasse ou financiamentos estaduais ou federais.

As despesas correrdo por conta das dotagcbes or¢camentarias proprias da Secretaria
Municipal competente, constantes da Lei Orgamentaria Anual vigente.

As despesas decorrentes da execugao dos servigos a serem contratados correrao a conta
de recursos especificos consignados no Orcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagéo
abaixo discriminada:

- Secretaria Municipal de Assisténcia Social:

Ficha: 387 (contrapartida) - Cédigo de Aplicagao: 510.0000

- Secretaria Municipal de Saude:

Ficha: 389 (contrapartida) - Codigo de Aplicagdo: 310.0000

- Secretaria Municipal de Obras e Servigos:

Ficha: 392 (contrapartida) - Codigo de Aplicacdo: 110.0000

- Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente:

Ficha: 393 (contrapartida) - Codigo de Aplicagédo: 110.0000

2.11 Referenciais de precos

O orcamento foi elaborado utilizando bases oficiais de custos da construgédo civil,
compostas por:
e SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construco Civil
(Séo Paulo — junho/2026);
e CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Séo
Paulo (junho/2026);
e FDE - Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacéo (abril/2026);
e Composigdes Proprias, quando inexistentes referéncias oficiais.
Foi adotado BDI de 20,00%, conforme composic¢ao integrante do orgcamento.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A presente contratacdo fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar elaborado pela
Secretaria Municipal de Planejamento, que demonstrou a necessidade de execucdo das obras
para garantir a estabilidade geotécnica, seguranga patrimonial e adequagédo dos fechamentos
dos prédios publicos municipais.
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As intervencdes propostas contemplam obras estruturais indispensaveis a contencao de
desniveis de terreno, estabilizacdo de taludes, protecdo das edificacdes existentes e implantacéo
de sistemas permanentes de fechamento perimetral, reduzindo riscos de acidentes, invasoes,
atos de vandalismo e deterioracao do patrimdnio publico.

O Estudo Técnico Preliminar avaliou alternativas de solucdo e concluiu que a execucgao
das obras representa a medida tecnicamente mais adequada, economicamente viavel e capaz
de proporcionar maior durabilidade as edifica¢cdes municipais.

A contratacdo esta alinhada ao Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orcamentarias
(LDO), a Lei Orcamentéaria Anual (LOA) e ao Plano Anual de Contratac6es (PAC), atendendo as
diretrizes de conservagdo, ampliacdo e melhoria da infraestrutura publica municipal.

Além disso, a solucdo encontra respaldo nos principios da eficiéncia, economicidade,
planejamento, prevencdo e continuidade dos servigos publicos, previstos na Lei Federal n°
14.133/2021.

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratacdo decorre da necessidade de promover intervengdes estruturais em
diversos prédios publicos municipais, visando garantir condigbes adequadas de seguranca,
estabilidade geotécnica, preservacao patrimonial e controle de acesso as areas publicas.

As unidades contempladas apresentam diferentes situacdes que justificam a execucéo das
obras, tais como auséncia de contencao em areas com desnivel acentuado, inexisténcia ou
insuficiéncia de fechamento perimetral, desgaste de estruturas existentes e necessidade de
adequacdo das edificagdes as condi¢des atuais de utilizacao.

A inexisténcia de muros de arrimo em determinados locais potencializa riscos de
movimentacdo de terra, erosdes superficiais, recalques diferenciais e comprometimento das
fundacgtes das edificacdes existentes, podendo ocasionar danos estruturais, interrupcdo dos
servigos publicos e riscos a integridade fisica de usuarios e servidores.

Da mesma forma, a auséncia ou precariedade dos muros de divisa e sistemas de
fechamento favorece invasoes, vandalismo, furtos, descarte irregular de residuos, circulagéo de
animais e utilizagéo inadequada das areas publicas, comprometendo a seguranga patrimonial e
aumentando os custos de manutenc¢do do Municipio.

A execucao das obras proporcionara beneficios permanentes, dentre os quais destacam-
se:

Estabilizacdo dos macicos de solo;
Eliminag&o de processos erosivos;
Melhoria da drenagem superficial e profunda;
Aumento da seguranca estrutural das edificacoes;
Protecéo do patriménio publico;
Controle de acesso as unidades municipais;
Valorizacéo dos prédios publicos;
Reducao de despesas futuras com manutencao corretiva,;
Aumento da vida util das edificacées;
e Melhoria das condic¢des de trabalho dos servidores e atendimento aos usuarios.

As intervencgdes contemplam diversos equipamentos publicos estratégicos do Municipio,
incluindo unidades de saude, assisténcia social, servicos administrativos e equipamentos
comunitarios, justificando plenamente o interesse publico envolvido na contratacao.
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5. DESCRICAO TECNICA DO OBJETO

A contratacdo compreende a execucdo integral das obras de construcdo de muros de
arrimo, muros de divisa e sistemas de fechamento em diversos prédios publicos municipais,
abrangendo o fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra especializada, transporte,
administracdo da obra, controle tecnoldgico, ensaios, equipamentos de protecdo coletiva e
individual e todos os demais servi¢cos necessarios a perfeita conclusdo do objeto.

As intervencgdes serdo executadas nos seguintes locais:

5.1 ESF Vila Carmem

Execucao de:
e Servigos preliminares;
Demolicdo de muro existente;
Movimentacao de terra;
Fundacdes profundas por estacas escavadas;
Blocos de coroamento;
Vigas baldrame;
Pilares estruturais;
Vigas de travamento;
Alvenaria estrutural do muro de arrimo;
Impermeabilizac¢ao;
Sistema de drenagem profunda;
Aterro compactado;
Piso em concreto;
Muro de divisa;
Pintura.

5.2 ESF Vila Senhor do Bonfim

Execucdao de:

e Limpeza do terreno;
Escavacoes;
Fundacdes profundas;
Blocos estruturais;
Vigas;

Pilares;

Muro de arrimo;
Impermeabilizac¢éo;
Drenagem;

Aterro compactado;
Pisos;

Muro de divisa;
Alambrado;
Portdes;

Pintura.

5.3 Garagem Municipal
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Execucao de:

o Escavacoes;
Blocos estruturais;
Vigas;
Pilares;
Muro de fechamento;
Impermeabilizacao;
Drenagem;
Revestimento.

5.4 Cemitério Municipal

Execucéao de:

o Escavacoes;
Blocos estruturais;
Vigas;
Pilares;
Muro de fechamento;
Impermeabilizac¢éo;
Drenagem;
Revestimento.

5.5 CREAS

Execucéo de:
e Gradis;
e Pilaretes;
e Portdo de pedestres;
e Portdo de veiculos.

5.6 Farmécia Municipal

Execucéo de:
e Gradis;
e Pilaretes;
o Portdo de pedestres;
e Portao de veiculos.

5.7 CRAS

Execucéo de:

e Escavacoes;
Blocos estruturais;
Vigas;
Pilares;
Muro de fechamento;
Impermeabilizac¢éo;
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Drenagem;
Revestimento;
Pilaretes;

Portdo de pedestres;
Portao de veiculos.

5.8 Centro de Convivéncia do ldoso — CCI
Execucao de:

e Escavacoes;
Blocos estruturais;
Vigas;
Pilares;
Muro de fechamento;
Impermeabilizacéo;
Drenagem;
Revestimento;
Gradis
Pilaretes;
Portéo de pedestres;
Portao de veiculos.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

Todos os servicos deverao ser executados rigorosamente de acordo com:
e Projetos executivos;

Memorial descritivo;

Memorial de célculo;

Planilha orgamentaria;

Cronograma fisico-financeiro;

Normas técnicas da abnt;

Especificagbes dos fabricantes;

Legislagéo vigente.

A contratada devera manter equipe técnica permanentemente habilitada durante toda a
execucgao da obra.

Os materiais empregados dever&o ser novos, de primeira qualidade, sem uso anterior,
devidamente certificados quando exigido pelas normas técnicas.

N&o serd admitida a utilizagdo de materiais recondicionados, reciclados sem certificacao
técnica ou que apresentem defeitos de fabricacao.

Todos os servicos deverdo observar rigorosamente as tolerdncias executivas
estabelecidas pelas normas brasileiras pertinentes.

6.1 Servigos preliminares

Antes do inicio das atividades deverdo ser executados:
e Instalacdo do canteiro de obras;
e Locacéo topografica;
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Isolamento das areas;

Sinalizacdo de seguranca,;

Protecao das edificacBes existentes;

Implantac&o dos dispositivos de controle ambiental.
6.2 Movimento de terra

Os servigos de terraplenagem deverdao compreender:
e Limpeza do terreno;
EscavacBes mecanizadas;
Escavagfes manuais;
Carga;
Transporte;
Destinacao final do material excedente;
Regularizagéo dos fundos das valas;
Reaterros;
Compactacéo.
As escavacOes deverdo observar os critérios geotécnicos constantes dos projetos

estruturais.

Sempre que necessario deverdo ser executados escoramentos provisorios para garantir a
estabilidade das escavacdes.

6.3 Fundacdes

As fundacbes serdo executadas conforme projeto estrutural.
Compreendem:

Estacas escavadas mecanicamente;

Armaduras ca-50 e ca-60;

Blocos de coroamento;

Vigas baldrame;

Vigas de travamento;

Concreto estrutural usinado;

Langcamento mecanizado;

Adensamento.

O concreto devera possuir resisténcia caracteristica conforme especificado em projeto,
sendo obrigatéria a conferéncia do controle tecnoldgico.

6.4 Estruturas

As estruturas deverao ser executadas em concreto armado, observando:
e Cobrimento das armaduras;
Posicionamento das ferragens;
Formas estanques;
Langamento continuo;
Vibracdo adequada,;
Cura do concreto.
Nao sera permitido o reaproveitamento de armaduras deformadas ou oxidadas.
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6.5 Muros de arrimo

Os muros de contengcdo deverdo ser executados rigorosamente conforme o projeto
estrutural, garantindo estabilidade global e seguranca contra tombamento, escorregamento e
ruptura do solo.

Deverao ser observados:

o Geometria prevista em projeto;

e Resisténcia dos materiais;

e Impermeabilizacéo posterior;

e Drenagem eficiente;

¢ Controle das juntas de concretagem.

O sistema somente sera considerado concluido apds a execucéo integral da drenagem e
do reaterro controlado.

6.6 Impermeabilizagéo

A impermeabilizacdo dos muros de arrimo constitui etapa indispensavel para garantir sua
durabilidade, estabilidade estrutural e adequado funcionamento do sistema de contencao.

Sua execucao devera ocorrer somente apos a completa cura do concreto e da alvenaria
estrutural, observando rigorosamente as recomendacdes dos fabricantes dos materiais
empregados.

Os servigcos compreenderdo, no minimo:

e Limpeza completa da superficie;
Eliminacéo de particulas soltas;
Regularizagéo das superficies;
Aplicacdo de chapisco;
Execucéo de emboco impermeéavel com aditivo hidréfugo;
Aplicagéo de impermeabilizante conforme especificado em projeto;
Protecdo mecénica da impermeabiliza¢do, quando necesséaria.

N&o sera permitida a execucdo da impermeabilizacdo sobre superficies Umidas,
contaminadas por 6leos, poeira ou materiais pulverulentos.

Toda impermeabilizacdo devera permanecer integra durante o reaterro, sendo
responsabilidade da contratada reparar quaisquer danos eventualmente ocasionados durante a
execucgao dos servicos.

6.7 Sistema de drenagem

Os sistemas de drenagem constituem parte integrante da estabilidade dos muros de
contencao e deverdo ser executados rigorosamente conforme os projetos executivos.

Os servigos compreenderao:

e Dreno longitudinal na base do muro;

Tubo perfurado em PEAD corrugado;
Envolvimento com manta geotéxtil;
Preenchimento com brita graduada;
Caixas de inspecéao;
Tubulagdes de conducéo;
Dispositivos de langamento das aguas drenadas.
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Durante toda a execucéao devera ser garantida a continuidade hidraulica do sistema.

N&o seré permitido o reaterro antes da completa inspec¢éo da drenagem pela fiscalizagao.
ApOs concluida a obra deveréo ser realizados testes de funcionamento, verificando-se o
livre escoamento das 4guas infiltradas.

6.8 reaterro e compactacao

Os reaterros deverdo ser executados exclusivamente apos:
e Concluséo das fundagoes;
e Aprovacao das estruturas;
e Execucao da impermeabilizacéo;
e Concluséo da drenagem.

O solo utilizado devera apresentar caracteristicas compativeis com as especificagcdes do
projeto.
A compactagdo serd realizada em camadas sucessivas, utilizando equipamentos
adequados, de forma a atingir 0 grau minimo previsto em projeto.
N&o sera admitida a utilizacao de:
Residuos de construcao;
Solos orgéanicos;
Materiais contaminados;
Entulhos;
Materiais expansivos.
Sempre gque solicitado pela fiscalizacéo poderéo ser exigidos ensaios de compactagéo.

6.9 Muros de divisa

Os muros de divisa deverao ser executados conforme projetos estruturais e arquitetdnicos,
respeitando integralmente:
e Alinhamentos;
Niveis;
Espessuras;
Modulac&o dos blocos;
Detalhamento estrutural;
e Altura prevista em projeto.
As fundacdes deverdo garantir perfeita estabilidade da estrutura durante toda sua vida (til.
As alvenarias deverdo apresentar:
e Prumo;
¢ Nivelamento;
e Juntas uniformes;
o Perfeito acabamento.
Os revestimentos deverdo possuir aderéncia adequada e acabamento homogéneo, ndo
sendo admitidas fissuras, destacamentos ou defeitos de execucao.

6.10 Fechamentos em gradil e portdes
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Os fechamentos deverdo ser constituidos por gradis eletrofundidos e portdes metalicos
conforme especificacbes constantes dos projetos e planilhas orcamentarias.
A instalacdo devera observar:
e Perfeito alinhamento;
Nivelamento;
Esquadro;
Fixacdo adequada;
Protecao anticorrosiva;
¢ Funcionamento integral dos portdes.
Os portdes deverdo possuir funcionamento suave, sem interferéncias, deformacfes ou
atritos.
Todos os elementos metélicos deverdo receber tratamento anticorrosivo de fabrica ou
pintura especifica quando prevista em projeto.

6.11 Pisos em concreto

Os pisos deverdo ser executados apos a concluséo dos servigos de drenagem e reaterro.
Deveréo possuir:
e Base regularizada;
Lastro de brita;
Concreto conforme resisténcia especificada;
Acabamento desempenado;
Juntas quando previstas;
Cura adequada.
N&o seréo aceitos pisos com:

e Fissuras excessivas;

e Segregacao;

e Desagregacao superficial;

e Desniveis incompativeis com as normas técnicas.
6.12 Pintura

As pinturas somente poderéo ser iniciadas apds a completa cura dos revestimentos.
As superficies deverao estar:
e Limpas;
e Secas;
e Isentas de poeira;
e Livres de eflorescéncias.
A contratada devera executar todas as demaos necessarias para obtencao de acabamento
uniforme.
N&o serédo aceitas diferencas de tonalidade, manchas ou falhas de cobertura.

7. CONTROLE TECNOLOGICO

A contratada sera integralmente responsavel pelo controle tecnolégico dos materiais
empregados na obra.
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Sempre que solicitado pela fiscalizacdo deverao ser apresentados laudos, certificados e
resultados de ensaios.
Poderéao ser exigidos, entre outros:

Rompimento de corpos de prova de concreto;
Certificados do concreto usinado;
Certificados das armaduras ca-50 e ca-60;
Certificados dos impermeabilizantes;
Certificados dos gradis metélicos;
Ensaios de compactacao;
Controle geométrico da obra;
e Conferéncia topogréfica.

A fiscalizacdo podera determinar novos ensaios sempre que houver davidas quanto a
gualidade dos materiais empregados.

Caso qualguer material seja reprovado, sua substituicdo ocorrerd integralmente as
expensas da contratada.

8. REQUISITOS DE QUALIDADE

Todos os servicos deverdo observar rigorosamente:
e ABNT NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto;
ABNT NBR 6122 — Projeto e Execucao de Fundacoes;
ABNT NBR 8681 — Ac¢des e Seguranca nas Estruturas;
ABNT NBR 14931 — Execucédo de Estruturas de Concreto;
ABNT NBR 15575, no que couber;
e Demais normas técnicas aplicaveis.
Todos os materiais deverdo possuir procedéncia comprovada.
N&o serdo admitidos materiais usados, recuperados ou fora das especificacdes técnicas.

9. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

A execucdo da obra deverd observar os principios do desenvolvimento sustentével
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.
A contratada devera adotar medidas visando:
¢ Reducdo da geracéo de residuos;
Utilizacao racional de agua;
Utilizacéo racional de energia elétrica;
Reaproveitamento de materiais quando tecnicamente possivel;
Reducéo das emissdes de poeira,;
Controle de ruidos;
Preservacédo das areas verdes existentes;
e Prevencao da contaminacao do solo.
Os residuos deverédo ser separados por classe e destinados conforme legislacdo ambiental
vigente.
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10. GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

A contratada deverd elaborar e executar Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcgéo Civil — PGRCC, quando exigivel.
Todos os residuos deverdo receber destinacdo ambientalmente adequada, em
conformidade com:
e Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteragoes;
e Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n° 12.305/2010);
e Legislacdo ambiental estadual e municipal.
E vedado o descarte de residuos em terrenos baldios, areas publicas, cursos d'agua, areas
de preservacdo permanente ou locais nao licenciados.
Todo transporte de residuos devera ser realizado por empresa devidamente autorizada,
quando aplicavel.

11. SEGURANCA DO TRABALHO

A contratada sera integralmente responsavel pelo cumprimento da legislacdo relativa a
salde e seguranca do trabalho durante toda a execucdo da obra, devendo adotar todas as
medidas necessarias para prevencao de acidentes e protecdo de seus empregados, terceiros e
usuarios dos prédios publicos.

Deverdo ser rigorosamente observadas as Normas Regulamentadoras expedidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente:

NR-01 — Disposi¢des Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;
NR-06 — Equipamentos de Prote¢éo Individual — EPI;
NR-10 — Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade;
NR-12 — Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;
NR-18 — Seguranga e Saude no Trabalho na Industria da Construgao;
NR-23 — Protecéo Contra Incéndios;
NR-24 — Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
e NR-35 - Trabalho em Altura, quando aplicavel.

A contratada devera fornecer gratuitamente aos seus empregados todos 0s Equipamentos
de Protecéo Individual (EPIs) e Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPCs), responsabilizando-
se pela substituicdo imediata daqueles que apresentarem desgaste ou inadequacéo.

Sempre que necessario deverao ser implantados:

Isolamento das areas de trabalho;
Tapumes e barreiras fisicas;
Sinalizacao vertical e horizontal,
lluminacao provisoria,;
Protecao de escavacoes;
Protecéo contra queda de materiais;
e Controle de acesso de pessoas nao autorizadas.

Durante toda a execucdo da obra deverdo permanecer disponiveis kits de primeiros
socorros, equipamentos de combate a incéndio e meios de comunicagao para atendimento de
emergéncias.

Todos os acidentes ocorridos durante a execugdo contratual serdo de inteira
responsabilidade da contratada, inclusive quanto as obrigacdes previdenciarias, trabalhistas,
civis e criminais decorrentes.
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12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Além das obrigacdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 e no futuro Contrato
Administrativo, constituem obrigac¢des da contratada:

12.1 Obrigac@es Gerais

a) Executar integralmente os servicos de acordo com 0s projetos, memoriais
descritivos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro e especificacdes
técnicas.

b) Fornecer toda a méo de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte,
combustivel, alimentacdo, alojamento, administracao da obra e demais recursos
necessarios a perfeita execugado dos servicos.

c) Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos materiais empregados.

d) Refazer, sem qualquer 6nus para a Administracdo, todos o0s servicos rejeitados pela
fiscalizacao.

e) Manter durante toda a execucéo as condi¢cdes de habilitacdo exigidas na licitagéo.

f)  Cumprir integralmente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro.

12.2 Responsabilidade Técnica

Antes do inicio da obra devera ser apresentada:
e ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica);
¢ Identificac@o formal do Responséavel Técnico;
e Comprovacéo do vinculo profissional.
O Responsavel Técnico devera acompanhar permanentemente a execugao dos servigos.
Qualquer substituicdo dependera de autorizacdo formal da Administragéo.

12.3 Diario de Obras
A contratada devera manter Diario de Obras atualizado diariamente.
Deverao constar, no minimo:

e Condicdes climaticas;
Efetivo de trabalhadores;
Equipamentos utilizados;
Servigos executados;
Concretagens;
Visitas técnicas;
Determinagdes da fiscalizagéo;
Ocorréncias relevantes;
Paralisacoes;
Registros fotogréaficos quando solicitados.

O Diario de Obras permanecera disponivel a fiscalizacdo durante toda a execucéo

contratual.

12.4 Materiais
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Todos os materiais deverao ser:
e Novos;
e Sem uso anterior;
e De primeira qualidade;
e Dentro do prazo de validade;
e Compativeis com as normas da ABNT;
¢ Provenientes de fabricantes regularmente estabelecidos.
A fiscalizac&o podera exigir certificados de origem, ensaios laboratoriais e fichas técnicas
sempre que entender necessario.

12.5 Organizacao do Canteiro

Compete a contratada:
¢ Manter limpeza permanente;
Organizar armazenamento dos materiais;
Controlar acesso ao canteiro;
Evitar desperdicios;
Proteger areas existentes;
Impedir deposi¢éo irregular de residuos.

12.6 Protecao do Patriménio Publico

Durante toda a execucao deverao ser preservadas:
o Edificagbes existentes;
Pavimentacoes;
Redes de infraestrutura,;
Equipamentos publicos;
Arvores e jardins;
Mobiliario urbano.
Quaisquer danos deveréo ser imediatamente reparados as expensas da contratada.

12.7 Controle Tecnoldgico

Compete a contratada realizar todos o0s ensaios previstos nas normas técnicas e aqueles
eventualmente determinados pela fiscalizacao.

A Administragdo podera solicitar, entre outros:

e Rompimento de corpos de prova;

Ensaios de compactacao;
Conferéncia topograéfica;
Inspecéo das armaduras;
Verificacdo da drenagem;
Inspecao das impermeabiliza¢oes.

12.8 Limpeza Final

Concluida a obra, a contratada devera promover:
e Retirada completa do canteiro;
e Remocéao de entulhos;



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

Limpeza geral;
Regularizagéo das areas afetadas;
Entrega da obra em perfeitas condi¢gGes de utilizacao.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Compete ao Municipio:

a) Disponibilizar os projetos executivos e demais documentos técnicos;
b) Emitir a ordem de servigo;

c) Designar gestor e fiscais do contrato;

d) Acompanhar e fiscalizar permanentemente a execugao;

e) Registrar todas as ocorréncias relevantes;

f) Aprovar ou rejeitar medig¢oes;

g) Comunicar formalmente quaisquer irregularidades;

h) Aplicar as sanc¢6es cabiveis quando necessario;

i) Efetuar os pagamentos na forma prevista no contrato;

j) Receber proviséria e definitivamente a obra.

14. FISCALIZACAO CONTRATUAL

A fiscalizacéo sera exercida por servidores formalmente designados mediante Portaria.
A atuacgédo da fiscalizagéo néo exclui nem reduz a responsabilidade exclusiva da contratada
pela perfeita execucéo do objeto.
O fiscal do contrato serd Engenheiro Civil Fauez Mantovani Doro e o Gestor do Contrato
sera o Coordenador de Planejamento Cassiano Alves Pinheiro.
Compete aos fiscais:
e Acompanhar diariamente 0s servigos;
Verificar conformidade com 0s projetos;
Conferir quantitativos executados;
Aprovar materiais;
Exigir correcoes;
Registrar ocorréncias;
Emitir relatorios de fiscalizacao;
Validar medicoes;
¢ Recomendar aplicacéo de penalidades quando necessario.
A fiscalizagéo podera determinar:
e Paralisacdo imediata de servi¢os executados em desacordo com o projeto;
e Substituicdo de materiais;
Repeticdo de ensaios;
Demolicao de servigos defeituosos;
Reforco da equipe técnica.
Todas as determinacdes deveréo ser atendidas imediatamente pela contratada.

15. CRITERIOS DE MEDICAO



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

As medicdes serdo realizadas mensalmente, observando exclusivamente os servicos
efetivamente executados e aceitos pela fiscalizacéo.
N&o serdo considerados para fins de pagamento:
¢ Materiais apenas adquiridos e armazenados;
e Servigos parcialmente concluidos, salvo quando tecnicamente justificavel e previsto
em contrato;
e Servicos executados em desacordo com 0s projetos;
e ltens rejeitados pela fiscalizacao.
Cada medicéo devera conter:
Memodria de calculo;
Boletim de medicao;
Relatorio fotogréfico;
Diario de obras;
Documentos de controle tecnolégico exigidos para o periodo;
Certiddes e comprovantes de regularidade quando exigidos contratualmente.
A fiscalizagéo podera realizar conferéncias por amostragem ou medi¢des integrais sempre
gue julgar necessario.
A aprovacao da medicao nao implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

16. CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados mediante medi¢cdes mensais aprovadas pela fiscalizacao,
observadas as disposi¢cdes do contrato.

O pagamento ocorrera em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada, acompanhada dos documentos exigidos contratualmente.

A contratada devera apresentar, juntamente com a documentacao fiscal:

e Boletim de medicdo aprovado;
Relatério fotografico;
Diario de Obras atualizado;
ART/RRT, quando aplicavel;
Certiddo Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da
Uniao;
o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
e Demais documentos previstos no contrato.

Como a contratacdo sera custeada exclusivamente com recursos proprios do Municipio,
0s pagamentos ndo estardo condicionados a liberagdo de recursos provenientes de convénios,
contratos de repasse ou financiamentos externos.

O pagamento de cada medicdo nao implicara aceitacao definitiva da obra, permanecendo
a contratada responsavel pela qualidade dos servicos executados até o recebimento definitivo e
durante o prazo legal de garantia.

17. RECEBIMENTO DO OBJETO
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O recebimento da obra observara o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n°
14.133/2021, bem como as disposicBes deste Termo de Referéncia e do futuro Contrato
Administrativo.

17.1 Recebimento Provisoério

Concluidos os servigos, a contratada comunicara formalmente a fiscaliza¢éo a concluséao
da obra, solicitando a realiza¢do da vistoria para recebimento provisorio.

A fiscalizagéo realizaré inspecao técnica completa, verificando:
Conformidade dos servigos executados com o0s projetos executivos;
Atendimento ao memorial descritivo;
Cumprimento das especificacdes técnicas;
Compatibilidade com as normas da ABNT,;
Funcionamento dos sistemas de drenagem;
Funcionamento dos portbes e gradis;
Estabilidade dos muros executados;
Qualidade dos revestimentos e pinturas;
Limpeza geral da obra.

Caso sejam constatadas inconformidades, sera elaborado Relat6rio de Pendéncias,
estabelecendo prazo para sua regularizacao.

Somente apos a corregdo integral das pendéncias podera ser emitido o Termo de
Recebimento Provisorio.

17.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo ocorrera apos a verificagao do adequado funcionamento da obra,
decorrido 0 prazo necesséario para avaliacdo do desempenho das estruturas executadas,
observado o prazo contratual e a legislagdo aplicavel.

Serdo verificados, entre outros aspectos:

e Inexisténcia de recalques;
Inexisténcia de deslocamentos estruturais;
Funcionamento do sistema de drenagem;
Auséncia de infiltracdes;
Estabilidade dos aterros;
Integridade das impermeabilizacées;
Funcionamento dos portées;
Integridade dos gradis;

e Acabamento geral da obra.

Persistindo qualquer defeito decorrente da execucdo, o recebimento definitivo ficara
suspenso até sua completa correcgéo.

A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo afasta a responsabilidade da
contratada pelos vicios ocultos ou pelos defeitos de solidez e seguranca previstos na legislacdo
civil.

18. GARANTIA DOS SERVICOS



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

A contratada respondera pela solidez, seguranca e qualidade da obra executada, nos
termos do art. 618 do Caodigo Civil.
O prazo minimo de garantia sera de 05 (cinco) anos, contado do recebimento definitivo da

obra, abrangendo defeitos relacionados a execucgdo, estabilidade estrutural, fundagdes,
contencgdes, impermeabilizacdes, drenagens, revestimentos e demais elementos construtivos.

Durante o periodo de garantia, a contratada devera reparar, as suas expensas, quaisquer
defeitos ou patologias decorrentes de falhas de execug¢do, materiais inadequados ou vicios
construtivos, no prazo fixado pela Administracéo.

A garantia contratual ndo exclui outras responsabilidades civis, administrativas e penais
previstas na legislagao.

19. QUALIFICACAO TECNICA

A qualificacdo técnica sera exigida em conformidade com o art. 67 da Lei Federal n°®
14.133/2021, restringindo-se as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto.

19.1 Capacidade Técnico-Operacional

A licitante devera comprovar, mediante atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, a execugéo satisfatoria de obra(s) compativel(is)
com o objeto desta licitagao.

Para fins de demonstracdo da capacidade operacional, serdo consideradas parcelas de
maior relevancia técnica:

e Ter executado servico de “ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO
DE 30 CM ATE 30 T” ou similar equivalente, em quantidade igual ou superior a
237,00 m;

e Ter executado servigo de “ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACICO
COMUM” ou similar equivalente, em quantidade igual ou superior a 14,85 m3;

e Ter executado servico de “PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO”, em quantidade
igual ou superior a 4,00 unidades;

o Ter executado servico de “FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL
ELETROFUNDIDO”, em quantidade igual ou superior a 90,51 m

A comprovacdo podera ser realizada mediante um ou mais atestados, desde que, em
conjunto, demonstrem experiéncia compativel com o obijeto licitado.

19.2 Capacidade Técnico-Profissional

A empresa devera possuir em seu quadro permanente ou manter vinculo contratual com
profissional legalmente habilitado, detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT), registrada no
CREA ou CAU, comprovando experiéncia em servicos compativeis com as parcelas de maior
relevancia da presente contratacéo.

O profissional indicado devera participar efetivamente da execucao da obra, sendo vedada
sua substituicdo sem prévia autorizacdo da Administracdo, salvo por outro profissional de
qualificacdo equivalente ou superior.

19.3 Registro Profissional
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A licitante devera apresentar:
e Certidao de Registro e Quitacdo da Pessoa Juridica junto ao CREA ou CAU;
e Certidao de Registro e Quitacdo do(s) Responséavel(is) Técnico(s).

As certiddes deverdo estar validas na data da apresentagdo da proposta.

19.4 Declaracéo de Disponibilidade de Equipamentos

A licitante devera declarar formalmente que possuira, quando da execucdo contratual,
todos os equipamentos necessarios a perfeita execucéo da obra, tais como:
e Escavadeiras;
e Retroescavadeiras;
Caminhoes;
Compactadores;
Betoneiras;
Vibradores de concreto;
Equipamentos topograficos;
Ferramentas especificas para montagem de gradis e portoes.
A fiscalizacdo podera realizar vistoria para comprovacdo da disponibilidade dos
equipamentos antes da emissédo da Ordem de Servico.

20. VISITA TECNICA

Considerando a legislagéo vigente a visita técnica sera facultativa, permitindo as licitantes
conhecer as condic¢des locais de execucao dos servicos.
A empresa podera optar por:

1. REALIZAR A VISITA TECNICA:

Considerando que o objeto da presente licitagéo trata da construg&o de diversos muros
(arrimo e de fechamento/divisa), torna-se essencial a recomendacao de visita técnica ao
local da obra por parte das licitantes, com o objetivo de garantir a adequada compreensao
das condicOes reais do terreno e do entorno, o que impacta diretamente na formulagdo de
propostas técnica e financeiramente viaveis.

A visita técnica se justifica pelos seguintes motivos:

I. Avaliacdo das condigbes geogréaficas e topograficas do terreno, como
inclinacao, tipo de solo, presenca de obstaculos naturais e edificacdes vizinhas
gue possam interferir no processo construtivo;

II. Verificacdo de acessos ao local, incluindo andlise da malha viaria, vias de
acesso para transporte de materiais, restricdes logisticas e possiveis
necessidades de adequacao;

[ll.  Analise das condi¢Bes de infraestrutura existente, como disponibilidade e
pontos de ligagdo de agua, esgoto, energia elétrica, drenagem pluvial e rede
de comunicacgdo, que influenciam diretamente na execucdo do projeto;

IV. Identificacdo de interferéncias e peculiaridades locais, como presenca de
vegetacdo a ser preservada, construcdes lindeiras, condigbes ambientais
especificas, instalacdes elétricas aéreas, entre outros aspectos que nao sao
plenamente captaveis por meio de plantas, fotografias ou documentos técnicos;

V.  Mitigacdo de riscos de aditivos contratuais, uma vez que o conhecimento prévio
das condi¢Oes reais do local permite a elaborac&o de propostas mais precisas
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e alinhadas a realidade, reduzindo a possibilidade de alteracBes contratuais
futuras por desconhecimento do local;

VI.  Atendimento ao principio da isonomia, ao assegurar que todas as empresas
participantes tenham acesso as mesmas informagoes in loco, em igualdade de
condicbes, evitando vantagens indevidas decorrentes de conhecimento prévio
exclusivo do terreno por parte de determinados licitantes.

Dessa forma, a recomendacédo da visita técnica encontra amparo nos principios da
eficiéncia, economicidade, planejamento e isonomia previstos na Lei n°® 14.133/2021 (nova
Lei de Licitacdes e Contratos), bem como nos entendimentos dos érgaos de controle, como
o Tribunal de Contas da Unido, que reconhecem a legalidade e a razoabilidade da exigéncia,
desde que justificada tecnicamente, como no presente caso.

Assim, a visita técnica é condicao indispensavel para assegurar a plena viabilidade do
objeto licitado, 0 adequado planejamento da contratacdo e a obteng&o da melhor proposta
para a Administragéo Publica.

2. VISITA TECNICA FACULTATIVA

Caso a empresa opte em nado realizar a visita técnica, a mesma devera
OBRIGATORIAMENTE apresentar a declaragéo de conhecimento de todas as condi¢bes e
peculiaridades da contratacdo, estar em plena concordancia com o edital da licitagdo e seus
anexos e que, caso seja contratada, assume a responsabilidade da ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo dos locais de instalagédo e execugdo da
obra, bem como a compatibilidade com as pecas técnicas (projetos, orcamentos, memoriais,
etc.).

A auséncia de visita técnica nao podera ser utilizada como fundamento para solicitacao de
aditivos decorrentes de dificuldades previsiveis ou de condicdes aparentes dos locais de
execucao.

21. MATRIZ DE RISCOS

Nos termos do art. 22 da Lei n® 14.133/2021, estabelece-se a seguinte matriz de alocacao

de riscos:
Evento de Risco Alocacéo
Chuvas extraordinarias que impeg¢am temporariamente a execucao dos Compartilhado
Servicos
Interferéncias subterrdneas ndo identificadas nos projetos e Administracéo
imprevisiveis
Erros de execucédo dos servicos Contratada
Deficiéncia de méo de obra Contratada
Acidentes de trabalho Contratada
Danos causados a imdveis vizinhos ou ao patriménio publico durante a Contratada
execucao
Danos decorrentes de falhas na drenagem executada Contratada
Variacdo ordinaria dos precos dos insumos dentro da alea normal do Contratada
mercado
AlteracOes de projeto determinadas pela Administracdo por interesse Administracéo
publico
Paralisacao por determinacado judicial ou de érgao de controle, sem Administracéo
culpa da contratada
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Descumprimento de obrigagfes trabalhistas, previdenciarias ou fiscais Contratada
Vicios construtivos identificados durante o periodo de garantia Contratada

A ocorréncia de riscos atribuidos a contratada ndo ensejard reequilibrio econémico-
financeiro do contrato, ressalvadas as hipéteses expressamente previstas em lei.

22. GARANTIA CONTRATUAL

Para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, serd exigida garantia
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme art. 96
da Lei Federal n® 14.133/2021.

A garantia poderd ser prestada em qualquer das modalidades legalmente admitidas:

e Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
e Seguro-garantia;
e Fianca bancaria.

A garantia devera permanecer vélida durante toda a vigéncia contratual e serd liberada

somente apds o recebimento definitivo da obra, desde que inexistam pendéncias contratuais.

23. ALTERACOES CONTRATUAIS

O contrato decorrente desta licitagdo podera ser alterado nas hipéteses previstas nos arts.
124 a 136 da Lei Federal n°® 14.133/2021, desde que devidamente justificadas e formalizadas
mediante Termo Aditivo.
As alteracdes poderdo decorrer, entre outras hipoteses, de:
¢ Necessidade de adequacdo técnica do projeto executivo;
e Modificagcdes quantitativas ou qualitativas do objeto;
e Superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis;
e Necessidade de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro, quando
presentes os requisitos legais;
e Prorrogacéo do prazo de execuc¢éo por motivo devidamente justificado.
Qualquer alteracdo devera preservar o interesse publico, a vantajosidade da contratacéo
e os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, planejamento
e economicidade.
A contratada ndo podera promover qualquer alteracdo nos projetos ou especificagdes sem
autorizacdo expressa e formal da fiscalizacéo.

24. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Sera assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato nas
hipoteses previstas no art. 124, inciso Il, alinea "d", da Lei Federal n® 14.133/2021.

O pedido devera ser instruido com documentacao comprobatéria que demonstre:
Ocorréncia do fato gerador;
Nexo causal entre o0 evento e o desequilibrio alegado;
Impacto financeiro efetivamente suportado;
Memoria de célculo detalhada.
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N&o serdo considerados fatos que integrem a alea ordinaria do contrato ou que decorram
de gestao inadequada da contratada.

25. SANCOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento das obriga¢des assumidas sujeitara a contratada as sangdes previstas
na Lei Federal n° 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
Constituem infragbes administrativas, entre outras:
e Inexecucdo parcial do contrato;
Inexecucdo total do contrato;
Atraso injustificado na execugao;
Execucdo em desacordo com 0s projetos ou especificacdes técnicas;
Apresentacao de documentacéo falsa;
Comportamento inidéneo;
Fraude na execucao contratual,
Pratica de atos lesivos a Administracao Publica.
Poderdo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, as seguintes sancoes:
I.  Adverténcia,;
Il Multa;
1. Impedimento de licitar e contratar;
IV. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

25.1 Multa Moratéria

Sera aplicada multa moratéria de 1% (um por cento) sobre o valor da parcela em atraso,
por dia de atraso injustificado, limitada a 15 (quinze) dias.

Ultrapassado esse prazo, poderda ser instaurado processo visando a rescisao contratual,
sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades cabiveis.

25.2 Multa Compensatoéria

Podera ser aplicada multa compensatéria de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do
valor atualizado do contrato, considerando:
e Gravidade da infragéo;
e Extensao do dano;
e Reincidéncia;
e Prejuizo causado ao Municipio.
A aplicacdo da multa ndo afasta a obrigacdo de reparar integralmente os danos causados.

26. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS POPOSTAS

O julgamento sera realizado pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL, observando-se:
e Atendimento integral as especificacfes técnicas;

Exequibilidade da proposta;

Conformidade com a planilha orcamentaria;

Observancia dos quantitativos previstos;

Atendimento as exigéncias do edital.
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Serdo desclassificadas as propostas que:
e Apresentarem precos inexequiveis;
e Forem incompativeis com o orcamento estimado, quando caracterizado
sobrepreco;
e Apresentarem quantitativos divergentes daqueles constantes da planilha oficial;
e Descumprirem exigéncias técnicas do edital.
A andlise da exequibilidade podera considerar diligéncias, justificativas técnicas,
composi¢coes de custos e demais documentos que demonstrem a viabilidade da execugéo do
objeto.

27. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Na execugdo contratual deverdo ser observadas praticas voltadas a sustentabilidade
ambiental, incluindo:
e Utilizacdo racional de agua e energia;
e Reducdo da geracéo de residuos;
e Segregacao e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgcéo
civil;
Controle de emissao de poeira e ruidos;
Prevencgéo da contaminagéo do solo e das aguas;
Preservacédo da vegetacao existente;
Cumprimento da legislacédo ambiental aplicavel.
Sempre que tecnicamente viavel, deverdo ser priorizados materiais certificados e
processos construtivos que promovam maior eficiéncia no uso dos recursos naturais.

28. DISPOSICOES GERAIS

Integram este Termo de Referéncia, independentemente de transcricao:

e Projetos Executivos;
Memorial Descritivo;
Planilha Orgcamentaria;
Cronograma Fisico-Financeiro;
Composicdes de Custos Unitarios;
Composicao do BDI;
Especificagbes Técnicas;

¢ Demais documentos técnicos que instruem o processo administrativo.
Os casos omissos serao resolvidos com fundamento na Lei Federal n® 14.133/2021, no

Cddigo Civil, nas normas técnicas aplicaveis e nas orientagcbes dos 6rgaos de controle
competentes.

29. DECLARACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que o presente Termo de Referéncia foi elaborado com base
nos projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e demais documentos
técnicos que compBem o processo administrativo referente a contratacdo de empresa
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especializada para execucdo das obras de construcédo de muros de arrimo, muros de divisa e
fechamentos em diversos prédios publicos do Municipio de Presidente Venceslau/SP.
Declaro, ainda, que o presente documento atende as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133,
de 1° de abril de 2021, as normas técnicas aplicaveis e as diretrizes da Administragdo Municipal.
Presidente Venceslau-SP, 29 de julho de 2026.

Bruna da Silva Batista
Engenheira Civil

30. APROVAGAO

Aprovo o presente Termo de Referéncia, para que integre o processo licitatério destinado
a contratacdo da obra de constru¢cdo de muros de arrimo, muros de divisa e fechamentos em
diversos prédios publicos municipais, bem como estou de acordo com todas as informacdes
prestadas na declaracdo e assinatura acima.

Presidente Venceslau-SP, 29 de julho de 2026.

Caio Alberto Sacchi
Secretario Municipal de Planejamento



