



## Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU.

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO:	VALOR R\$	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	TOTAL
1	EMEI ELZA CANHETI MONDIN	R\$ 33.533,71					
2	EMEI DAGOBERTO DA SILVA PINTO	R\$ 30.568,84					
3	EMEI FERNANDO DEAK	R\$ 17.885,45					
4	EMEI MARIA AUGUSTA MONTEIRO	R\$ 37.448,40					
5	EMEI PAULO FREIRE	R\$ 35.399,52					
6	EMEI TIA FLORA	R\$ 20.045,36					
7	EMEI TIA MARIA JÚLIA	R\$ 23.432,16					
8	EMEFEI APARECIDA THEREZINHA DE MEDEIROS	R\$ 52.229,81	R\$ 184.506,03	R\$ 184.506,03	R\$ 184.506,03	R\$ 184.506,03	R\$ 738.024,13
9	EMEFEI DALVA FERREIRA MELO	R\$ 28.682,57					
10	EMEFEI PROFESSOR JOÃO RODRIGUES	R\$ 61.230,68					
11	EMEFEI JOAQUIM RODRIGUES BATATA	R\$ 67.685,14					
12	EMEFEI LÚCIO MARIANO PERO	R\$ 71.739,56					
13	EMEF SANTA DUARTE D'INCAO	R\$ 57.597,45					
14	EMEF ARTHUZINA DE OLIVEIRA D'INCAO	R\$ 90.383,76					
15	EMEF PROFESSOR ALVARO COELHO	R\$ 93.450,90					
16	EMEI PROF. NEIDE THEREZINHA FERRARI TACCA	R\$ 16.710,82					
	<b>TOTAL DO SERVIÇO</b>	<b>R\$ 738.024,13</b>	<b>R\$ 184.506,03</b>	<b>R\$ 184.506,03</b>	<b>R\$ 184.506,03</b>	<b>R\$ 184.506,03</b>	<b>R\$ 738.024,13</b>
		<b>% 100%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>100,00%</b>

PRESIDENTE VENCESLAU, 28 DE OUTUBRO DE 2021

**LUÍS HENRIQUE VILELA ARFELLI**  
Engenheiro Eletricista - CREA: 5069254840  
ART: 2802723021140920