

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1070.330-01/2020	<b>Nº SICONV</b> 899834/2020	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Recape Deputado Marcos Pereira
---	--	---------------------------------	---

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

FILTRO  
↓

Nº do Evento	Título dos Eventos	Rua Visconde de Mauá	Rua Comandante Antenor Pereira	Rua Osvaldo Cruz	Rua Ararigóbia	Rua José Giorgi - Trecho 1	Rua José Giorgi - Trecho 2	Rua Alexandre Festi	Rua Duque de Caxias	Rua Ferrião Dias	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	Administração Local de Obra	1	1	1	2	2	2	2	1	2																
3	Serviços Iniciais	1																								
4	Recapamento	1	1	1	2	2	2	2	1	2																
5	Serviços Finais									2																
<b>Cronograma</b>																										
<b>Parcela</b>		<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>																							
<b>Acumulado</b>		%	42,53%	57,47%																						
<b>Parcela</b>		R\$	260.975,05	352.612,67																						
<b>Acumulado</b>		%	42,53%	100,00%																						
<b>Acumulado</b>		R\$	260.975,05	613.587,72																						

F President  
F Local  
F terça-feira, 26 de outubro de 2021  
F Data

Responsável Técnico  
Nome: Bruna da Silva Batista  
CREA/CAU: 506.346.227-0  
ART/RRT: 28027230210563203