

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---|
| PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau | Nº OPERAÇÃO 1070.330-01/2020 | Nº SICONV 899834/2020 | APELIDO EMPREENDIMENTO Recape Deputado Marcos Pereira |
|---|--|---------------------------------|---|

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

| |
|---------------------|
| Definir Manualmente |
|---------------------|

| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R\$) | Rua Visconde de Mauá | Rua Comandante Antenor Pereira | - | Rua Ararigbóia | - |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|---|----------------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Administração Local | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Administração Local de Obra | 3.875,81 | 406,96 | 213,17 | - | 949,57 | - |
| 3 | Serviços Iniciais | 7.295,84 | 7.295,84 | - | - | - | - |
| 4 | Recapeamento | 517.082,38 | 54.229,97 | 29.094,59 | - | 125.740,00 | - |
| 5 | Serviços Finais | 5.272,84 | - | - | - | - | - |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruna da Silva Batista
CREA/CAU: 506.346.227-0
ART/RRT: 28027230210563203

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| | | Rua José Giorgi - Trecho 2 | Rua Alexandre Festi | Rua Duque de Caxias | Rua Fernão Dias |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Nº do Evento | Título do Evento | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Administração Local | - | - | - | - |
| 2 | Administração Local de Obra | 251,93 | 290,69 | 503,85 | 1.259,64 |
| 3 | Serviços Iniciais | - | - | - | - |
| 4 | Recapamento | 33.055,00 | 39.174,09 | 67.147,04 | 168.641,69 |
| 5 | Serviços Finais | - | - | - | 5.272,84 |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Administração Local de Obra |
| 3 | Serviços Iniciais |
| 4 | Recapeamento |
| 5 | Serviços Finais |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data



AGRUPA

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento |
|--------------|-----------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Administração Local de Obra |
| 3 | Serviços Iniciais |
| 4 | Recapeamento |
| 5 | Serviços Finais |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Administração Local de Obra |
| 3 | Serviços Iniciais |
| 4 | Recapeamento |
| 5 | Serviços Finais |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data



AGRUPA

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento |
|--------------|-----------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Administração Local de Obra |
| 3 | Serviços Iniciais |
| 4 | Recapeamento |
| 5 | Serviços Finais |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Administração Local de Obra |
| 3 | Serviços Iniciais |
| 4 | Recapeamento |
| 5 | Serviços Finais |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Administração Local de Obra |
| 3 | Serviços Iniciais |
| 4 | Recapeamento |
| 5 | Serviços Finais |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Administração Local de Obra |
| 3 | Serviços Iniciais |
| 4 | Recapeamento |
| 5 | Serviços Finais |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Administração Local de Obra |
| 3 | Serviços Iniciais |
| 4 | Recapeamento |
| 5 | Serviços Finais |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Administração Local de Obra |
| 3 | Serviços Iniciais |
| 4 | Recapeamento |
| 5 | Serviços Finais |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Administração Local de Obra |
| 3 | Serviços Iniciais |
| 4 | Recapeamento |
| 5 | Serviços Finais |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data



AGRUPA

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento |
|--------------|-----------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Administração Local de Obra |
| 3 | Serviços Iniciais |
| 4 | Recapeamento |
| 5 | Serviços Finais |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Administração Local de Obra |
| 3 | Serviços Iniciais |
| 4 | Recapeamento |
| 5 | Serviços Finais |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Administração Local de Obra |
| 3 | Serviços Iniciais |
| 4 | Recapeamento |
| 5 | Serviços Finais |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de ev

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Administração Local de Obra |
| 3 | Serviços Iniciais |
| 4 | Recapeamento |
| 5 | Serviços Finais |

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data