



# Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180 - Centro CEP 19400-000

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU-SP
OBRA:	REFORMA DA COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

## **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Obra:	<b>REFORMA DA COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>
-------	----------------------------------------------------

ITEM	ETAPA	VALOR R\$	%	PERÍODOS	
				MÊS 1	MÊS 2
1	EMEF PROFESSORA ARTHUZINA DE OLIVEIRA D'INCAO	R\$ 52.093,40	11,94	100%	-
				52.093,40	-
2	EMEFEI PROFESSOR DAGOBERTO RODRIGUES DA SILVA PINTO	R\$ 35.597,10	8,16	100%	-
				35.597,10	-
3	EMEF PROFESSORA SANTA DUARTE D'INCAO	R\$ 24.665,98	5,65	100%	-
				24.665,98	-
4	E MEI DO ALVORADA	R\$ 271.113,69	62,15	50%	50%
				135.556,85	135.556,84
5	EMEF DR. ÁLVARO COELHO	R\$ 2.229,32	0,51	-	100%
				-	2.229,32
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEMEC)	R\$ 50.500,05	11,58	-	100%
				-	50.500,05
<b>TOTAL</b>		<b>436.199,54</b>	<b>100,00</b>		
% DO TOTAL REALIZADO				57%	43%
VALOR R\$				247.913,33	188.286,21
VALOR ACUMULADO R\$				247.913,33	436.199,54
% ACUMULADA				57%	100%

Presidente Venceslau-SP, 15 de Outubro de 2021.

**BRUNA DA SILVA BATISTA**  
Engenheira Civil - CREA SP: 5063462270